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附件 

 

广西防城港核电厂 4 号机组首次临界控制点 

核安全检查报告  

  

检查单位名称：生态环境部（国家核安全局） 

受检单位名称：广西防城港核电有限公司 

检 查 日 期：2024 年 3月 26日至 29 日 

一、检查依据 

（一）《中华人民共和国核安全法》； 

（二）《中华人民共和国放射性污染防治法》； 

（三）《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其

实施细则； 

（四）《核电厂质量保证安全规定》及其相关导则； 

（五）《核动力厂设计安全规定》及其相关导则； 

（六）《核动力厂调试和运行安全规定》及其相关导则； 

（七）广西防城港核电厂 4号机组运行许可证； 

（八）广西防城港核电厂 3、4号机组质量保证大纲、最终安全

分析报告、调试大纲； 

（九）广西防城港核电厂 4号机组设计和建造适用的标准规范。 

二、检查内容 

（一）首次临界前调试项目完成情况； 
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（二）设计变更执行情况及缺陷处理情况； 

（三）首次临界前的准备工作； 

（四）首次装料后技术规格书的执行情况； 

（五）定期试验的执行情况； 

（六）其他安全相关的专题。 

三、检查活动 

2024 年 3 月 26 日至 29 日，我局组织检查组（名单见附 1）对

广西防城港核电厂 4 号机组首次临界前的核安全情况进行了检查。

检查组听取了广西防城港核电有限公司（以下简称营运单位）关于 4

号机组首次临界前相关工作的汇报。 

在听取汇报的基础上，检查组对 4 号机组首次装料后到临界前

调试试验项目的完成情况、主要调试异常、变更、首次临界准备、

首次临界后调试准备、首次装料后技术规格书的执行、定期试验的

执行，以及运行许可证颁发前综合检查管理要求的落实情况等方面

进行了检查。检查组对相关记录文件进行了抽查，与有关技术人员

和管理人员进行了对话，对 4 号机组主控室、安全厂房等进行了现

场巡查。营运单位（名单见附 2）对检查给予了积极配合，检查达到

了预期目的。 

四、检查情况 

（一）系统调试情况 

广西防城港核电厂 4号机组临界前试验（III.1和 III.2阶段）

共 37 项调试试验，其中 20 项调试试验报告已经发布，试验结果满
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足验收准则要求；6 项调试试验已执行，试验报告正在审查中；除 2

项需持续执行至首次临界的试验外，其余部分试验按计划进行中。

首次临界和功率提升到 50%FP（III.3 阶段）相关调试试验的人员、

文件、物资等准备工作按计划开展。 

（二）机组首次临界准备情况 

首次装料后，营运单位按照运行技术规格书开展了机组首次临

界准备工作，所需的文件、仪器仪表和人员准备齐全；应完成定期

试验 59项，已完成 57项，剩余 2项计划在临界前完成。 

五、检查问题和改进要求 

针对检查中发现的问题，检查组提出以下 4项改进要求。 

（一）针对设备冷却水泵、稳压器安全阀、设备冷却水系统热

交换器等设备解体发现异物的问题，营运单位应进一步加强异物管

理，深入分析异物来源及管理漏洞，完善相关程序，持续做好经验

反馈。 

（二）针对设备冷却水泵入口法兰垫片尺寸安装错误、国产化

堆芯测量组件探头接线错误等暴露出设备制造厂质量管控失效，以

及营运单位设备调配差异分析不充分等问题，营运单位应组织前移

质量管控关口，不断推动质保体系持续改进并有效落实。 

（三）针对堆芯测量系统调试试验堆芯出口热电偶温度超运行

准则问题，营运单位应在首次临界前进一步开展根本原因分析，制

定针对性处理方案，必要时补充试验验证，确保堆芯温度测量功能

满足设计要求。 
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（四）检查发现，《应急柴油机并网低功率试验（A列）》、《4

号机组 7天监督要求试验程序（第 1部分）》、《4号机组核岛 10kV

应急电源系统（系列 C）缸套更换》等文件中数据记录错误，营运单

位应在首次临界前全面梳理排查程序执行质量状况，加强工作人员

培训及授权管理，规范文件记录，确保满足质量保证相关要求。 

对检查组提出的改进要求，营运单位应认真落实，并将落实情

况和改进措施在 4 号机组首次临界前提交我局和华南核与辐射安全

监督站。 
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附 1 

检 查 组 人 员 名 单  

序号 姓  名 单          位 职务/职称 

1 吕爱林 生态环境部（国家核安全局） 副处长 

2 丁  超 生态环境部（国家核安全局） 项目助理 

3 李永国 华南核与辐射安全监督站 处  长 

4 何  然 华南核与辐射安全监督站 现场组组长 

5 刘  超 华南核与辐射安全监督站 监督员 

6 荆茂林 华南核与辐射安全监督站 监督员 

7 谈昊陇 华南核与辐射安全监督站 监督员 

8 张  强 华南核与辐射安全监督站 监督员 

9 柴国旱 核与辐射安全中心 中心副主任 

10 王忠秋 核与辐射安全中心 副总工程师 

11 文  静 核与辐射安全中心 部门副主任 

12 孔  静 核与辐射安全中心 正高 

13 冯进军 核与辐射安全中心 正高 

14 李巨峰 核与辐射安全中心 正高 

15 李虎伟 核与辐射安全中心 高工 

16 高  强 核与辐射安全中心 高工 

17 乔  宁 核与辐射安全中心 高工 

18 李海涛 核与辐射安全中心 高工 

19 杨未东 核与辐射安全中心 高工 
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序号 姓  名 单          位 职务/职称 

20 李  明 核与辐射安全中心 高工 

21 张庆召 核与辐射安全中心 高工 

22 陈金博 核与辐射安全中心 工程师 

23 辛政熹 中机生产力促进中心 工程师 

24 张  伟 上海核安全审评中心 高工 

25 张国胜 上海核安全审评中心 高工 
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附 2 

受 检 单 位 人 员 名 单  

序号 姓  名 单          位 职务/职称 

1 蔡  振 广西防城港核电有限公司 董事长 

2 侯佑胜 广西防城港核电有限公司 总经理 

3 湛维华 广西防城港核电有限公司 副总经理 

4 向绍斌 广西防城港核电有限公司 副总工 

5 张配东 广西防城港核电有限公司 部门经理 

6 张振潭 广西防城港核电有限公司 部门经理 

7 邹志励 广西防城港核电有限公司 部门经理 

8 邓  锋 广西防城港核电有限公司 部门副经理 

9 牛冠昌 广西防城港核电有限公司 部门副经理 

10 李鸿飞 广西防城港核电有限公司 部门副经理 

11 韦  杰 广西防城港核电有限公司 值长 

12 姬海波 广西防城港核电有限公司 安工 

13 朱  毓 广西防城港核电有限公司 科长 

14 赖伟成 广西防城港核电有限公司 主控操纵员 

15 马立民 中广核工程有限公司 
副总经理\ 

项目总经理 

16 郭  均 中广核工程有限公司 项目副总经理 

17 赵文灿 中广核工程有限公司 项目副总经理 

18 王  鑫 中广核工程有限公司 副总工 

19 汲大朋 中广核工程有限公司 调试经理 
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序号 姓  名 单          位 职务/职称 

20 宫爱成 中广核工程有限公司 设总 

21 孙  江 中广核工程有限公司 现场设总代 

22 林  冲 中广核工程有限公司 设备办经理 

23 陈朝源 中广核工程有限公司 施工副经理 

24 武贵斌 中广核工程有限公司 高级专家 

25 刘  洋 中广核工程有限公司 调试副经理 

26 陈建锐 中广核工程有限公司 调试副经理 

27 王志明 中广核工程有限公司 调试副经理 

28 赵  鑫 中广核工程有限公司 队办经理 

29 李继兵 中广核工程有限公司 队办经理 

30 王亚飞 中广核工程有限公司 队办经理 

31 罗  昊 中广核工程有限公司 队办经理 

32 陈章冰 中广核工程有限公司 队办经理 

33 康学东 中广核工程有限公司 队办经理 

34 白  旋 中广核工程有限公司 队办副经理 

35 周国强 中广核工程有限公司 队办副经理 

36 李兴强 中广核工程有限公司 队办副经理 

37 尹翅翔 中广核工程有限公司 队办副经理 

38 何乃兵 中广核工程有限公司 主任工 

39 谌  路 中广核工程有限公司 主任工 

40 连社平 中广核工程有限公司 主任工 

41 游  宇 中广核工程有限公司 主任工 

42 田素山 中广核工程有限公司 主任工 

43 程兆辉 中广核工程有限公司 主任工 

44 杨振兴 中广核工程有限公司 主任工 

45 谭海波 中广核工程有限公司 主任工 

46 袁小宁 中广核工程有限公司 主任工 
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序号 姓  名 单          位 职务/职称 

47 张  鹞 中广核工程有限公司 执照经理 
 


